

Согласовано

Начальник

Богородицкого производства

ООО «Энергогазинвест-Тамар»

г. Богородицк, ул. Мухоморова, д. 8



План подготовки к отопительному периоду 2025–2026 годов

МДОУ «Детский сад № 4 КВ»

Утверждаю

Заведующий

МДОУ «Детский сад № 4 КВ»

Н.А. Алимина



№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Богородицкий район	Учебное учреждение	Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 9а	Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования	Апрель 2025	Апрель 2025
2				Ревизия трубопроводов систем отопления	Май 2025	Май 2025
3				Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания: проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания;	Апрель 2025	Май 2025
4				Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Май 2025	Май 2025

5				Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) аккредитованными организациями. Получение акта поверки контрольно-измерительных приборов, установленных в тепловом узле.	Июнь 2025	Июль 2025
6				Проведение промывки теплопотребляющих установок (в присутствии представителя Теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025
7				Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплопотребления (в присутствии представителя теплоснабжающей организации). Получение акта гидравлического испытания системы отопления.	Май 2025	Июнь 2025
8				Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры	постоянно	постоянно
9				Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок	Апрель .2025	Май 2025
10				Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда	Апрель 2025	Май 2025
11				Подготовка учреждения комиссионной приемке готовности к отопительному периоду	01.08.2025	15.08.2025
12				Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации представителям МСУ	01.08.2025	15.08.2025
13				Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Июнь 2025	Июль 2025

14				Подготовка справки об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией	Июнь 2025	Июль 2025
15				Составление акта промывки теплопотребляющих установок, акта испытаний на плотность и прочность внутренних систем теплопотребления	Июнь 2025	Июль 2025
16				Акт проверки (осмотра) запорной и регулирующей арматуры. Акт наличия несанкционированных врезок.	Июнь 2025	Июль 2025
17				Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок	Апрель 2025	Май 2025
18				Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов.	Июнь 2025	Июль 2025
19				Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок Отопительному периоду, подписанный представителем теплоснабжающей организации.	Июль 2025	Август 2025
20				Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.	Июль 2025	Август 2025

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;
- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».